

Atividade 5.12	Executar Reunião Regional em Ariquemes	Comissão					UNIFICADO											
Atividade 5.13	Executar Reunião Regional em Guajara Mirim	Comissão					UNIFICADO											
Atividade 5.14	Executar Reunião Regional em Porto Velho	Comissão					UNIFICADO											
Atividade 5.15	Compilar os resultados dos diagnósticos regionais	Comissão					UNIFICADO											
AÇÃO 6	Levantamento de dados	GEAS	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
Atividade 6.1	Levantamento de dados para todos os eixos do plano atualizados	GEA e GMAG						Atividade em execução	Atividade em execução	Atividade em execução								
Atividade 6.2	reuniões com os entes federais ex (MAPA - CONAB - SGB - ANPM - DNIT - ANTAQ - ANAC - IBGE dentre outros)	GGEMI										Atividade em execução	Atividade em execução					
Atividade 6.3	reuniões com representações da sociedade civil ex (FAPERON - FETAGRO - SENAR - GIZ - SEBRAE - RIO TERRA - ECOPORE e outras)	GGEMI										Atividade em execução	Atividade em execução					
Atividade 6.4	Reuniões com poderes (MP - ALE e TCE)	GGEMI										Atividade em execução	Atividade em execução					
Atividade 6.5	Reunião com o Estratégia Brasil 2050 (MPO - CONSUPLAN - MACROPLAN - UNIR)	GGEMI										Atividade em execução	Atividade em execução					
Atividade 6.6	Relatório de dados para o novo PDES	GEA e GMAG										Atividade em execução	Atividade em execução					
AÇÃO 7	Participação da Sociedade por Conectividade	CPP	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
Atividade 7.1	Elaboração do formulário para coleta de sugestões da população via internet	Comissão						EXECUTADO	EXECUTADO									
atividade 7.2	Disponibilidade do formulário para coleta de sugestões via internet à população	GGEMI										semana 3	semana 3					
Atividade 7.3	Compilar as solicitações da população via on line	DGEPP/GGEMI											semana 4	semana 3				
AÇÃO 8	Audiências Públicas (Sociedade Civil Organizada)	CPP	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
Atividade 8.1	Organizar e programar as Consultas Públicas	DGEPP										semana 4						
Atividade 8.2	Estabelecer a metodologia das audiências	GGEMI										semana 4						
Atividade 8.3	Planejar Consultas Públicas regionalizadas junto à sociedade civil	Comissão										semana 4	semana 1	semana 3				
Atividade 8.4	Executar audiência pública com a sociedade civil - Regional em Vilhena	Comissão e autoridades											semana 3					
Atividade 8.5	Executar audiência pública com a sociedade civil - Regional em Cacoal	Comissão e autoridades											semana 3					
Atividade 8.6	Executar audiência pública com a sociedade civil - Regional em Rolim de Moura	Comissão e autoridades											semana 3					
Atividade 8.7	Executar audiência pública com a sociedade civil - Regional em São Francisco do Guaporé	Comissão e autoridades											semana 3					
Atividade 8.8	Executar audiência pública com a sociedade civil - Regional em São Francisco do Guaporé	Comissão e autoridades											semana 3					
Atividade 8.9	Executar audiência pública com a sociedade civil - Regional em Ouro Preto do Oeste	Comissão e autoridades											semana 4					
Atividade 8.10	Executar audiência pública com a sociedade civil - Regional em Jaru	Comissão e autoridades											semana 4					
Atividade 8.11	Executar audiência pública com a sociedade civil - Regional em Ariquemes	Comissão e autoridades											semana 4					

